

УТВЕРЖДАЮ  
ВрИО директора ООО «СТРОЙСЕРВИС»



/С.В. Исупов/

«17» марта 2016г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по ремонтным работам**  
**по адресу: г. Киров, ул. Орджоникидзе/Полевая, 9/1**  
**на 2016г.**

1. Восстановление отмостки дома по периметру — июнь-июль
2. Промывка теплообменника ГВС — июнь
3. Установка редуктора ГВС с ЭП - июль
4. Ревизия (ремонт), прочистка системы канализации - май, сентябрь
5. Ремонт и покраска скамеек у подъездов — июнь
6. Ремонт дверей колясочной (1-й подъезд) - июль
7. Промывка системы отопления - сентябрь