

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО директора ООО «СТРОЙСЕРВИС»

/С.В. Исупов/

«17» марта 2016г.



**ПЛАН**  
**мероприятий по ремонтным работам**  
**по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 19 и 19Б**  
**на 2016г.**

1. Ремонт цоколя - июнь-июль
2. Ремонт отмостки — июнь-июль
3. Ремонт ступеней, парапета крыльца (1, 2 и 3 подъезды) — август
4. Выполнить разуклонку пешеходной дорожки у 1-го подъезда (для отвода воды) - июль
5. Ремонт теплового узла - июнь