

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО директора ООО «СТРОЙСЕРВИС»

/С.В. Исупов/

«17» марта 2016г.



**ПЛАН
мероприятий по ремонтным работам
по адресу: г. Киров, ул. Мопра, д. 34
на 2016г.**

1. Промывка теплообменника ГВС - июнь
2. Прочистка системы канализации - май, сентябрь
3. Восстановление (замена) бордюров вдоль газона - май - июнь
4. Ревизия водомерного узла- июнь
5. Ревизия (замена) манометров ИТП - июнь